



CITTA' di TRAVAGLIATO

Piazza Libertà 2 – 25039 Travagliato (BS) - c.f. 002935040175

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI PIAZZA LIBERTA'

ART. 23 - D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

CIG. ZEAZA9036E

Studio di Progettazione

Rizzinelli e Vezzoli Architetti Associati

Via Cefalonia 41/a – 25124 Brescia

Arch. Anna Rizzinelli

Titolo	Elaborato	rev.
CRONOPROGRAMMA	PG	05 00

AVANZAMENTO LAVORI																											
	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	5° SETTIMANA	6° SETTIMANA	7° SETTIMANA	8° SETTIMANA	9° SETTIMANA	10° SETTIMANA	11° SETTIMANA	12° SETTIMANA	13° SETTIMANA	14° SETTIMANA	15° SETTIMANA	16° SETTIMANA	17° SETTIMANA	18° SETTIMANA	19° SETTIMANA	20° SETTIMANA	21° SETTIMANA	22° SETTIMANA	23° SETTIMANA	24° SETTIMANA	25° SETTIMANA	26° SETTIMANA	
DIAGRAMMA LAVORI																											
1) Approntamento cantiere, recinzioni, messa in sicurezza, cartelli, posizionamento baracche e sistemazioni, presidi D.Lgs. 81/08																											
2) Rimozione e demolizioni generali																											
3) Pulitura delle superfici compreso rimozione di porzione di materiali ammalorati (intonaci, rivestimento in pietra, graniglia, laterizio, legno, ecc.) compreso strumentazioni idonee per le diverse superfici																											
4) Verifica delle lattonerie esterne e sigillature, rimozione di parti metalliche di vario genere e smaltimento																											
5) Rimozione delle impermeabilizzazioni e smaltimento, rimozione di apparecchiature ed elementi di canalizzazione																											
6) Utilizzo prodotti da rasatura e da consolidmento a base calce, compresa posa di rete e fissaggi per giusto consolidamento della superfici																											
7) Rispistino delle superfici lapidee ed integrazione																											
8) Opere di consolidamento strutture interne																											
9) Opere metalliche a corredo																											
10) Posizionamento impiantistica generale																											
11) Utilizzo di prodotti a base calce - finitura																											
12) Sistemazione e posizionamento di corretta lattoneria e sistema allontanamento acque																											
13) Tinteggiature/Velature esterne																											
14) Apparecchiature di illuminazione interna																											
15) Apparecchiature di illuminazione esterna																											
16) Sistemazioni generali, rimozioni recinzioni e pulizia di cantiere																											