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C OMUNE DI TRAVAGLIATO 
 

P rovincia di Brescia 

 
 
 

R epertorio n. 

 
 
 

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO 
 

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI PIAZZA LIBERTA’ 

 
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

L’anno  , il giorno           _ del mese di  , nella residenza comunale, avanti a me, 
 

dott.  _ , Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Travagliato, autorizzato a rogare, 

nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

 

a)-  , nato a  _  (       )  il      /     /           ,  codice fiscale n.   , che 

interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Travagliato, Piazza Libertà n.2, 

codice fiscale n.00293540175, che rappresenta nella sua qualità di  _ in forza del Decreto di 

nomina  del  Sindaco  di  Travagliato  n.          del    /_    /  , di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“stazione appaltante”; 

 

b)- _  _, nato a  _ (     _) il __/    /  _, codice fiscale n.  _, in qualità 

di legale    rappresentante   della   ditta  _    con   sede   in  (     _),   via 

  ,  codice  fiscale  e  partita IVA n.  _, che agisce quale impresa appaltatrice, di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”. 

 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 

 
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza 

di testimoni. 

PREMESSO 
 
 

a) che con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del responsabile del servizio n.             del       /_    /  , 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei  lavori di “LAVORI DI ” per un importo dei 

lavori da appaltare “a misura” di euro , di cui euro soggetti a ribasso d'asta, 
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euro   per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

d’offerta; 

 

b) che in seguito a procedura di gara, il cui verbale è stato approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 

n.        del      /__/_          _, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta  _, 

che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % sull’importo a base d’asta; 

 
c) che in seguito a ____________, il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, 

che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione del 

responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data ____________ (oppure) è stata approvata tacitamente dopo che sia 

trascorso il termine di trenta giorni (oppure) è stata approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d); 

d) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data ____________ , è stata disposta 

l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace in data 

________________ (se non è stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

della lettera c), aggiungere) unitamente con l’approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati 

rilevati motivi ostativi; 

e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del 

procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera 

d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

f) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza che 

siano pendenti ricorsi; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

A rticolo 1. Oggetto del contratto 
 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati 

in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle  condizioni di  cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel 

seguito “Codice dei contratti”) e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nei limiti della sua applicabilità. 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara  (CIG) relativo all’intervento  è il seguente: _  _ 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _  _ 
 

A rticolo 2. Ammontare del contratto. 
 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro  (euro  _/ _) di cui: 

a) euro  per lavori; 
 

b) euro   per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.  
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3. Il contratto è stipulato interamente ‘a corpo’ ai sensi del art.53 comma4 terzo periodo del Codice dei Contratti e degli articoli 

43 comma6 e 118 comma2 del DPR 207/2010, per il cui importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 

lavori. 

A rticolo 3. Condizioni generali del contratto. 

 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo 

metrico estimativo allegati al progetto. 

3. E’ parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo ai quali 

è applicato il ribasso contrattuale. 

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimenti negoziale le quantità delle singole 

lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono 

vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto. 
 

A rticolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Travagliato in Piazza Libertà n. 2, presso la sede comunale. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del Capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 

effettuati mediante bonifico  sui  conti correnti corrispondenti  ai seguenti  codici IBAN: _                                                     

acceso  presso  filiale  di  _  ( _) sui quali sono autorizzati a operare i sig.ri 

   C.F.  _ e             _  C.F.            _  _,    ovvero  su  altro  conto 

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 

conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

3. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante 

deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità. 
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 TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 
 

A rticolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti 

dalla  data del verbale di consegna dei lavori. Allegato al seguente schema di contratto, vedi ultima pagina. 
 

A rticolo 6. Penale per i ritardi. 
 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari 

allo 0,50 (zero/50) per mille dell’importo contrattuale. 

 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale 

d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale d i 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori,  in  proporzione  ai 

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del  contratto, pena la 

facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
 

A rticolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori – art.10 DECRETO 7 marzo n.49  

 

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al 

cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le  condizioni  delle opere e la presenza  eventuale  della  

manodopera  e  dei  macchinari eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie  a  contenere macchinari e 

manodopera  nella  misura  strettamente  necessaria  per evitare danni alle opere gia' eseguite e per  facilitare  la  ripresa 

dei lavori.  

 

2. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di  forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa 

la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 D. Lgs. 50/2016. 

 
3.  Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di  sospensioni  totali  o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle  

di  cui  ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice  sia  quantificato  sulla base dei seguenti criteri:  

 a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si  ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa  nella  

misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento  e calcolando sul risultato la  percentuale  del  6,5  

per  cento.  Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e  moltiplicato  per  i giorni di sospensione e costituisce il limite 

massimo previsto per il risarcimento  quantificato  sulla  base  del  criterio  di  cui  alla presente lettera;  

 b) la lesione  dell'utile  e'  riconosciuta  coincidente  con  la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella  misura  pari  agli 

interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e) del decreto  legislativo  9  ottobre  2002  n.  231  computati  

sulla percentuale   del   dieci   per   cento,   rapportata   alla   durata dell'illegittima sospensione;  

 c)  il  mancato  ammortamento  e  le   retribuzioni   inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore  reale,  

all'atto della sospensione,  dei  macchinari  esistenti  in  cantiere  e  alla consistenza della mano d'opera accertati dal 

direttore dei lavori;  

 d) la determinazione dell'ammortamento  avviene  sulla  base  dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.  

 

4.  La sospensione  parziale  dei  lavori  determina,  altresi',  il differimento dei termini contrattuali pari ad  un  numero  di  
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giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione  per  il  rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti pe effetto  

della  sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso  periodo secondo il cronoprogramma.  

 

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione  il  direttore dei  lavori  lo  comunica  al  RUP  affinche'  

quest'ultimo disponga  la  ripresa  dei  lavori  e  indichi   il   nuovo   termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione 

di  ripresa  dei lavori effettuata dal RUP,  il  direttore  dei  lavori  procede  alla redazione  del  verbale  di  ripresa  dei  lavori,  

che  deve  essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il  nuovo  termine contrattuale indicato dal RUP. Nel 

caso in  cui  l'esecutore  ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea  dei lavori e il RUP non 

abbia disposto  la  ripresa  dei  lavori  stessi, l'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore 

dei  lavori  perche'  provveda  alla  ripresa;  la  diffida proposta ai fini sopra indicati, e' condizione necessaria  per  poter 

iscrivere  riserva  all'atto  della  ripresa  dei   lavori,   qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima  maggiore  durata  

della sospensione. 

 

6. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 

 

7. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto 

la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori 

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della 

ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

 

8. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei 

mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 

oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

 

9. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti 

le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 

comma 4. 
 

A rticolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri  già previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge,  per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna 

fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 

materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al 

proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
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4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte 

del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica 

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

 
A rticolo 9. Contabilità dei lavori. 

 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la 

quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le 

progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome 

del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale 

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle 

misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, 

i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che  

è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

A rticolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106 del Codice dei 

contratti. 

3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al 

contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti. 

A rticolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi 

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e art.22 DM 49/2018. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, d.P.R. n. 207 del 2010 e art 

22 del DM 49/2018. 
 

A rticolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
 

1. Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale d'appalto. 
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2. Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto e s.m.i. 
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 D. Lgs. 50/2016, per gli inadempimenti dell’appaltatore in 

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica (redatta ai sensi della Legge 

244/2007, art. 1 commi da 209 a 214) al protocollo del Comune, previa liquidazione della stessa da parte del RUP. 

5. In deroga al comma 2, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla 

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui 

al comma 2. 

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente 

contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

secondo comma, del Codice Civile. 

 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali. 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010: 
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 

devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico 

quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 2 del presente contratto; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2 del presente contratto; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010; 
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle 

condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente 

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria; 

f) devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 28 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito  in 

L. 04/08/2006 n. 248. 
 

A rticolo 13. Ritardo nei pagamenti. 
 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini 

previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le 

modalità ed i termini di cui all’ articolo 142 e 144 del D.PR 2017/2010. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto  contrattuale, l'appaltatore 

ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

A rticolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato 

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale 
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ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera,  

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, o che, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

A rticolo 15. Risoluzione del contratto. 
 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini 

previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera  e), 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione; 

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 
A rticolo 16. Controversie. 

 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile 

del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita 

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore   e 

alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo 

bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle 

riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso 

d’opera ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti;  

b) che il loro importo non sia inferiore al 15% dell’importo contrattuale. 
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le 

riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
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4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi del Codice dei contratti. 
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di 

Brescia con esclusione della competenza arbitrale. 

6. Vedasi inoltre art. 50 del Capitolato speciale di appalto 
 

T ITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

A rticolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 

all’articolo 105 del Codice dei contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su 

qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articolo 

30, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dell’allegato XVII, punto 1, lettera 12 

i) , allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge   

22  novembre  2002  n.  266,   è  stato  acquisito   apposito  Documento  unico  di   regolarità  contributiva  prot.    n. 

 Data richiesta      /__/             Scadenza validità     /    /  . 

A rticolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
 

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 

e di coordinamento di cui alla lettera b). 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, del 

quale assume ogni onere e obbligo; 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, 

lettera b) s'intendono formanti parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio 

“incident and injury free”. 

A rticolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
 

1. Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed il D.P.C.M. 18 aprile 2013, la ditta _  _  risulta iscritta 

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti 

nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura della Provincia di 
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  _ a partire dal     /    /  _ e fino al     /    /  _. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo8 

giugno 2001, n. 231. 

A rticolo 20. Subappalto. 
 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che 

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 5 del Codice dei contratti, nonché dal 

Capitolato Speciale d’appalto. 

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

5. E’ vietato il subappalto totale delle opere.  

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma  5 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare  la 

quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori. 

7. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del 

D. Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

8. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

9. L’ appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Comune, trasmetta alla stessa Stazione 

appaltante: 

a) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la 

partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o   in 

cottimo; 

b) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti; 

10. L’ Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 10 

settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale 

di cui al primo periodo. 

11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

12. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995 

n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246; 

13. L' Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, 

sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da  terzi in 

conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati. 

 

A rticolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato 

apposita  cauzione definitiva mediante   polizza  fideiussoria numero  _ in  data    /    /    rilasciata dalla società  _          

Agenzia  _ per l'importo di euro  _ (euro 

  _/_ ). 
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per  cento 

dell'iniziale importo garantito. 
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3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui  al  combinato  disposto  dei  commi  1  e  2,  ogni  volta  che  la stazione 

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. 

 
6. Vedasi inoltre art. 34 del Capitolato speciale di appalto 

A rticolo 22. Obblighi assicurativi. 
 

1. Ai sensi dell’articolo 103 e 104 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a 
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 
con   polizza   numero  in   data       /__/_  rilasciata   dalla   società  Agenzia 
  , come segue: 
a) per danni di esecuzione così ripartito: 

-  per le opere oggetto del contratto: euro  _  (euro  /_ ); 
b) per responsabilità civile per danni causati a terzi: euro  (euro  / _). 

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto 

Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

4. Vedasi inoltre art. 34 del Capitolato speciale di appalto 
 

T ITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
A rticolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

c) i piani di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h, e 96, comma 1, lettera g, del Decreto legislativo n. 81 

del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

d) il cronoprogramma; 

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 

f) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000 e s.m.i., per quanto non previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto. 

g) Il computo metrico estimativo 

2. I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante presso l’Ufficio Tecnico  comunale. 

A rticolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, 

trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, richiamati negli 
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art. 32 c. 9 e c. 11, art. 73 c. 4, art. 98 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016. 

A rticolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di rogito ecc.) sono a totale carico 

dell'appaltatore. 

2. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico informatico 

(M.U.I.), per l’importo di euro  _. 

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della 

consegna a quello di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede 

la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me redatto mediante strumenti informatici, nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, su n .............. pagine a video, dandone lettura alle parti le 

quali a mia richiesta lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, così come per gli allegati di cui 

prendono visione e confermano l'esattezza, ed in segno di accettazione e conferma lo sottoscrivono con firma digitale. 

Il Rappresentante della Stazione appaltante  
 
 
 
L'appaltatore  _ 

 
 

(  _) (  _) 
L’Ufficiale rogante 

 

 
 

(dr.  _) 
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