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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ART.1. LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

CSP - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
CSE - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
DTC - Direttore tecnico del cantiere per conto dell'impresa

DL — Direttore dei lavori per conto del committente

RSPP — Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
RLS — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

PSC - Piano di sicurezza e coordinamento

POS — Piano operativo di sicurezza
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ART. 2. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

Indirizzo di cantiere: Comune di Travagliato, Piazzale Ospedale n.13

Contesto in cui € collocata I'area di cantiere:

Il plesso scolastico oggetto di intervento € ubicato a Nord del centro storico del Comune di Travagliato. Il
fronte principale & posto su Piazzale Ospedale. Ad Ovest si trova I'ex Ospedale ora adibito a biblioteca
pubblica, ad Ovest, oltre via Mulini, si trova un quartiere residenziale caratterizzato da edifici di
dimensioni e altezze contenute.

Il confine Nord del plesso scolastico & costituito da via Don Primo Mazzolari, su cui si attesta
direttamente I'immobile edificato negli anni novanta, oggetto di demolizione. Oltre via Don Primo
Mazzolari si trova il complesso oratoriale.

Si riportano di seguito i contenuti delle prime indicazioni redatte in fase di progetto preliminare

omogenizzandole e integrandole laddove necessario con le indicazioni di progetto definitivo/esecutivo.

Del Barba

M@mnn
Tlese

Descrizione dell'opera:

Il progetto riguarda il completamento ideale della corte attraverso la demolizione dell’edificio degli anni
novanta e I'edificazione di una nuova ala in continuita con I'immobile storico degli anni trenta. Il progetto
preliminare prevede due distinti stralci d’intervento, il presente PSC fa espresso riferimento alle sole
opere dello Stralcio 1.
Nella nuova ala troveranno sede:

¢ Mensa scolastica e relativi ambienti di servizio;

« Ambienti didattici di dimensioni adeguate all’'uso come aule o laboratori;

e Servizi igienici a servizio dei nuovi ambienti;
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

e Spaazi distributivi e connettivi verticali e orizzontali, comprensivi di ascensore

Si riporta di seguito elenco dei principali interventi previsti, per i quali, nei capitoli successivi, verranno
trattati gli aspetti inerenti la cantieristica, le fasi con le quali saranno programmati i diversi interventi, le
analisi e valutazioni dei rischi del cantiere specifico con le relative misure di sicurezza che dovranno
essere adottate.

e Opere di demolizione dellimmobile su via Don Primo Mazzolari;

e Opere di demolizione parziale dell'edificio vincolato denominato dell'ex custode;

e Scavi di shancamento per la realizzazione di interrati

* Opere strutturali per la realizzazione del nuovo edificio;

e Opere edili per la realizzazione di tamponamenti,

e tramezzature, posa di serramenti interni ed esterni, finiture;

* Opere impiantistiche elettriche e meccaniche

DEMOLIZIONI
e Opere di strip out
e Demolizione vuoto per pieno dell’edificio degli anni ‘90
¢ Demolizione parziale dell’edificio denominato ex-custode

OPERE STRUTTURALI
e Interventi di sottomurazione e puntellamento edifici
¢ Infissione di palancole per contenimento terreno
e Scavi di shancamento e fondazione e relative armature
e Opereinc.a. in opera e solai prefabbricati tipo predalles

OPERE MURARIE E IN CARTONGESSO
e Tamponamenti perimetrali in termolaterizio
e Pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso

IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI
* Impermeabilizzazione per fondazioni, muri controterra e copertura con membrana bituminosa
e Coibentazione termica di muri controterra, sottopavimento e copertura
¢ Rivestimento a cappotto esterno

SOTTOFONDI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTO PER INTERNI
e Massetti per impianti
e Sottofondo in cls per pavimentazioni interne
e Pavimentazioni in parquet
e Pavimentazioni in cls industriale
e Pavimentazioni e rivestimenti verticali in gres porcellanato

INTONACI E TINTEGGIATURE
* Intonaco rustico su pareti in laterizio
e Rasature a gesso per pareti interne
e Tinteggiatura silossanica per esterni
e Smalto acrilico all’'acqua per interni
e Tinteggiatura con idropittura traspirante su soffitti e pareti
e Vernice protettiva trasparente per muri in c.a. a vista
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

MANTO DI COPERTURA
e Stesura e costipamento di ghiaietto frantumato per copertura
e Lattonerie di coronamento e accessori complementari
e Strato di tessuto non tessuto Parafoglie

RIVESTIMENTI VERTICALI ESTERNI
¢ Rivestimenti verticali in pannelli prefabbricati
¢ Rivestimento tipo brie soleil

SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI
e Serramenti esterni con parti fisse e apribili
e Porte interne in legno
e Porte per U.S.
e Porte tagliafuoco
e Opere da vetraio per interni
e Scala retrattile per accesso in copertura

IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO
¢ Realizzazione di impianto idrotermosanitario
e Realizzazione di impianto di riscaldamento a pavimento e UTA
e Realizzazione di impianto antincendio
e Stazione di sollevamento
* Pozzo degrassatore

IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE
e Realizzazione di impianto elettrico ed illuminazione
e Realizzazione di impianto fotovoltaico
e Impianto antintrusione
e Impianto tv
¢ Impianto illuminazione aree esterne

RETE SMALTIMENTO ACQUE
e Scavi per condotte interrate, pozzetti, e manufatti vari in cls
e Tubiin PVC per rete smaltimento acque meteoriche e acque nere
e Tubiin PVC per pluviali
e Pozzettiin cls per pluviali e rete smaltimento acque
e Chiusini in ghisa per pluviali e rete smaltimento acque
e Canalina lineare in cls
e Pozzi perdenti

PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI AREE ESTERNE
e Sottofondi con mistone di cava
e Sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata
e Pavimentazione in calcestruzzo per esterni
e Realizzazione di gradonata
e Realizzazione di nuova recinzione

Area Di Cantiere
a) Edifici con particolare tutela: | lavori saranno svolti all'interno e a ridosso di un immobile oggetto di

tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

L’edificio scolastico sara in uso durante I'esecuzione dei lavori.

b) Altri cantieri:  non sono presenti cantieri limitrofi all’area in oggetto.
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c) Linee di sottoservizi:  All'interno dell'area di cantiere, in particolare nella strada a Nord dell'intervento
(via Don Primo Mazzolari), sono presenti molte linee impiantistiche interrate di tipo elettrico e idrico
L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovra convocare i tecnici degli enti gestori per fare effettuare il
tracciamento delle linee interrate per lindividuazione degli attraversamenti verso l'area ove si
svolgeranno i lavori

d) Rumore: Le fasi di lavoro maggiormente problematiche per quanto attiene alla propagazione di rumori
saranno quelle relative alla demolizione, l'infissione delle palancole e quelle relative alla realizzazione
delle nuove opere strutturali.

e) Vibrazioni: Nel presente progetto sono previste lavorazioni che possano generare particolari
vibrazioni, in particolare sugli edifici direttamente a ridosso dell'immobile oggetto d'intervento. Gli stessi
dovranno essere monitorati attraverso sistemi di verifica di eventuali movimenti e/o spostamenti e
dovranno essere presidiati con opportune opere in grado di assicurarne la stabilita.

f) Polveri: Per quanto concerne la formazione di polveri, il presente progetto contempla lavorazioni che
portano alla formazione di polveri come I'esecuzione delle demolizioni. Le metodologie di intervento
dovranno prevedere accorgimenti inerenti alla tutela del bene su cui si interviene. Al fine di limitare detto
problema, sara obbligo dellimpresa esecutrice garantire la massima pulizia della via di accesso e
limpiego di mezzi, completi di idonei accorgimenti quali teloni di chiusura, durante le fasi di

allontanamento del materiale di risulta.

Organizzazione Del Cantiere
In relazione all’'organizzazione del cantiere si evidenziano i seguenti rischi concreti:

a) Delimitazione del cantiere: tale rischio & presente in quanto le recinzioni dovranno essere realizzate
in ambienti ad uso promiscuo. Particolare cura dovra essere posta alla delimitazione delle aree di
cantiere interne all'immobile esistente onde evitare comunicazioni con la scuola in funzione.

b) Accessi al cantiere: Dovranno essere ubicati in posizione protetta rispetto agli accessi al plesso
scolastico in uso alle scolaresche e al personale scolastico.

c) Servizi igienico-assistenziali:  non si evidenziano particolari rischi.

d) Organizzazione degli spazi complementari:  non si evidenziano particolari rischi.

e) Spazi limitati per la viabilita: Come per il capitolo accessi al cantiere, anche per la viabilita si
identifica il rischio derivante dalla promiscuita delle vie di accesso.

f) Spazi per la gestione del cantiere: A tal proposito non si evidenziano particolari rischi in quanto I'area
oggetto di lavorazione ha una notevole estensione. Si dovra prestare particolare attenzione alla perfetta
separazione delle aree dai restanti spazi in uso al plesso scolastico.

g) Spazi limitati per il deposito materiali e attrezza  ture: Come per il punto precedente non si

evidenziano particolari rischi.

Lavorazioni e Interferenze
In relazione all'organizzazione del cantiere i principali rischi identificati sono quelli derivanti dallo

svolgimento delle attivita didattiche all’interno dell'immobile storico. Dovra essere prestata la dovuta cura
alla delimitazione delle aree di cantiere e alla gestione degli accessi alle stesse
a) Lavorazioni in generale: Durante tutte le lavorazioni dovranno essere adottate accortezze atte a:

- evitare il propagarsi delle polveri (in particolare durante le fasi di scavo e demolizione);
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- evitare emissioni sonore eccessive 0 nei periodi non consentiti dal Regolamento Comunale;

- concentrare le lavorazioni particolarmente rumorose nelle ore in cui non si svolgono le attivita didattiche
b) Rischio di caduta dall'alto: Considerata la tipologia delle lavorazioni, si pud affermare che questo,
assieme alle opere di demolizione, rappresenta la principale fonte di rischio, in quanto le lavorazioni
saranno eseguite in quota e sul ponteggio.

c) Interferenze tra le diverse maestranze: non si individuano situazioni che aggravino il consueto rischio
derivante dalle lavorazioni tipiche di un cantiere edile, ovvero differenti da quelli derivanti da ogni attivita
specifica.

L'organizzazione delle lavorazioni dovra essere effettuata in maniera tale da limitare le interferenze tra
lavoratori operanti in settori diversi.

d) Interferenza tra i lavoratori e personale esterno alle attivita di cantiere: Al fine di minimizzare
'eventuale rischio generale di interferenza tra personale esterno e le maestranze di cantiere, I'area di
gestione sara opportunamente delimitata con recinzione fissata a terra.

Si prescrive infine che il preposto di cantiere provveda tutte le sere a verificare la stabilita delle recinzioni
stesse (in caso di necessita a ripristinare le stesse prima di lasciare il cantiere).

e) interferenze con lattivita svolte nell'edificio scolastico: Oltre a quanto riportato precedentemente
relativamente alla segregazione delle aree, sara necessario effettuare prima di ogni lavorazione, |l
sezionamento delle linee elettriche, gas, dati/telefono e idriche. Per far cio I'appaltatore dovra convocare
un incontro con I'RSPP della scuola e il CSE al fine di mettere in relazione i diversi piani di sicurezza
(POS, PSC, DUVRI) e acquisire le informazioni sui rischi specifici presenti all'interno del sedime
scolastico.

Progetto Definitivo/Esecutivo — Piano di Sicurezza e Coordinamento
7



COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ART. 3. SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente: Amministrazione Comunale di Travagliato
Arch. Ettore Monaco (Responsabile del Procedimento)
Piazza Liberta n.2 — 24039 Travagliato (BS)
Tel. 030-661961
Mail: ettore.monaco@comune.travagliato.bs.it

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

Arch. Michele Todaro

Via S. Alessandro 5/C —Seriate (BG)
Tel.035-232247

Fax. 035-2816935

Cell.329-6826131

Direzione Lavori: Progetto architettonico

Arch. Paolo Belloni

Via F. Corridoni, 17 — 24124 Bergamo
Tel. 035-232247

Fax. 035-2816935

Progetto Strutture

Ing. Sebastiano Moioli

Via S. Jesus, 6 — Nembro (BG)
Tel.035-522949

Progetto Impianti Elettrici

Ing. Fabio Corbani

Via Pastrengo, 9 — Seriate (BG)
Tel.035-302921

Progetto Impianti Meccanici
Ing. Ferruccio Galmozzi

Via Pastrengo, 9 — Seriate (BG)
Tel.035-302921
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ART. 4. AZIONI SVOLTE DAL COORDINATORE PER LA PROGE TTAZIONE PRIMA DI
REDIGERE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Azioni preventive svolte in fase di progettazione

Valutazione e integrazione delle prime indicazioni e prescrizioni del progetto preliminare e valutazione

dei rischi interferenziali

Acquisizione di tutte le informazioni e documentazioni necessarie da parte dei progettisti in merito ai

lavori da realizzarsi, gli importi previsti, lavorazioni speciali.

Specifiche necessita richieste dalla Stazione Appaltante in merito alle tempistiche per I'esecuzione

dell'opera e alle parti di edificio scolastico che resteranno in funzione durante i lavori

Reperimento di elementi di informazione sulle linee aeree e interrate esistenti sul luogo e potenziali rischi

interferenziali esterni.

Risultanze e Prescrizioni scaturite dalle azioni sopraelencate:

Il Presente Piano di Sicurezza e coordinamento € stato redatto ereditando, aggiornando e sviluppando le

indicazioni contenute nel progetto preliminare.

Per quanto concerne i rischi interferenziali, sono stati individuati i seguenti rischi:

- interferenza con le attivita scolastiche della scuola, in particolare sono stati individuati i seguenti

principali rischi:
0 recinzioni di cantiere e segregazione delle aree
o orari diingresso e uscita dei mezzi di cantiere
0 reti sottoservizi interrate, aeree e sottotraccia
o

svolgimento dei lavori durante le attivita scolastiche

In merito alle tempistiche necessarie per la realizzazione dellopera ed eventuali richieste

dell’'amministrazione comunale non sono state effettuate specifiche richieste in merito.

Gli elementi osservati in occasione dei sopralluoghi e dall'analisi della documentazione progettuale sono
i seguenti:

a. Sara necessario che l'impresa prima di ogni attivita verifichi con gli enti preposti I'esatta
ubicazione e profondita delle reti tecnologiche interrate. In fase di progettazione esecutiva es
tata effettuata richiesta di acquisizione di dette planimetrie,

b. Tutte le opere specialistiche quali le strutture e gli impianti sono state progettate da progettisti
abilitati e le indicazioni riportate negli specifici progetti sono state tenute in considerazione in

corso di stesura del presente piano di sicurezza e coordinamento
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ART.5. CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dovra essere verificato ed eventualmente aggiornato qualora non siano rispettate le
fasi previste dallo stesso e nel caso in cui vengano richieste ed accolte eventuali modifiche proposte

dall'appaltatore.

In ogni caso I'appaltatore nella programmazione degli interventi da effettuarsi dovra rispettare i seguenti

principi generali volti alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori:

» riduzione delle interferenze tra le varie imprese e lavoratori autonomi durante lo svolgimento dei

lavori mediante la dislocazione spaziale o temporale degli interventi da effettuarsi

» adozione delle misure necessarie al ridurre al minimo i lavoratori che possono essere esposti ad

un rischio specifico
» riduzione delle attivita in quota mediante la prefabbricazione di elementi laddove possibile

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovra fornire un proprio cronoprogramma che si configuri come
complementare e di dettaglio rispetto a quello allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,
in tale cronoprogramma devono inoltre essere contemplate le programmazioni degli interventi dei
subappaltatori in modo tale da garantire il regolare svolgimento dei lavori e il rispetto delle fasi previste
dal cronoprogramma. L’attuazione del cronoprogramma dovra essere verificata quotidianamente
dall'appaltatore adeguandolo eventualmente anche in funzione di variazioni che possano essere

determinate dagli interventi dei subappaltatori.

Resta vincolante per I'appaltatore il pieno rispetto del cronoprogramma dei lavori o di eventuali modifiche

allo stesso derivanti da specifiche richieste ed esigenze effettuate dalla committenza.

Le varianti al cronoprogramma, dovranno essere concordate e approvate dal Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, dalla Direzione Lavori e dalla committenza.

Nello specifico il Cronoprogramma del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € riferito allo
STRALCIO 1 delle opere previste da progetto.
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CRONOPROGRAMMA STRALCIO 1
SCUOLA ELEMENTARE TRAVAGLIATO

FASE LAVORATIVA

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6

SETTIMANA 7

SETTIMANA 8

SETTIMANA 9

SETTIMANA 10

SETTIMANA 11

SETTIMANA 12

SETTIMANA 13

SETTIMANA 14

SETTIMANA 15

SETTIMANA 16

SETTIMANA 17

SETTIMANA 18

SETTIMANA 19

SETTIMANA 20

SETTIMANA 21

SETTIMANA 22

SETTIMANA 23

SETTIMANA 24

SETTIMANA 25

SETTIMANA 26

FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE 2 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, OPERE DI STRIP OUT

FASE 3 - OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE

FASE 4 - MANTO DI COPERTURA

FASE 5 - OPERE MURARIE E IN CARTONGESSO

FASE 6 - IMPIANTI

FASE 7 - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

FASE 8 - SERRAMENTI ESTERNI, INTERNI E RIVESTIMENTI VERTICALI

FASE 9 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

FASE 10 - SMONTAGGIO CANTIERE

FASE LAVORATIVA

SETTIMANA 27

SETTIMANA 28

SETTIMANA 29

SETTIMANA 30

SETTIMANA 31

SETTIMANA 32

SETTIMANA 33

SETTIMANA 34

SETTIMANA 35

SETTIMANA 36

SETTIMANA 37

SETTIMANA 38

SETTIMANA 39

SETTIMANA 40

SETTIMANA 41

SETTIMANA 42

SETTIMANA 43

SETTIMANA 44

SETTIMANA 45

SETTIMANA 46

SETTIMANA 47

SETTIMANA 48

SETTIMANA 49

FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE 2 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, OPERE DI STRIP OUT

FASE 3 - OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE

FASE 4 - MANTO DI COPERTURA

FASE 5 - OPERE MURARIE E IN CARTONGESSO

FASE 6 - IMPIANTI

FASE 7 - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

FASE 8 - SERRAMENTI ESTERNI, INTERNI E RIVESTIMENTI VERTICALI

FASE 9 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

FASE 10 - SMONTAGGIO CANTIERE

Totale giorni naturali consecutivi 341

Nota: Il Programma lavori € stato stimato sulla base del calcolo dell'incidenza
della manodopera per le rispettive categorie di lavorazioni, dovra pertanto
essere aggiornato dall'impresa affidataria sulla scorta delle proprie risorse,
attrezzature e capacita organizzative




COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ART. 6. ESPLICITAZIONE DELLE PROCEDURE, DEGLI APPRE STAMENTI E DELLE
ATTREZZATURE RELATIVE ALLE FASI DI LAVORO

FASE 1- CALCOLO UOMINI/GIORNO E INSTALLAZIONE CANTIERE

FASE 2- DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, OPERE DI STRIP OUT

FASE 3- OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE

FASE 4- MANTO DI COPERTURA

FASE 5- OPERE MURARIE

FASE 6- IMPIANTI

FASE 7- SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

FASE 8- SERRAMENTI ESTERNI, INTERNI E RIVESTIMENTI VERTICALI

FASE 9- SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

FASE 10- SMONTAGGIO CANTIERE
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

FASE 1- CALCOLO UOMINI/GIORNO E INSTALLAZIONE CANT IERE
Il calcolo degli uomini giorno & stato effettuato adottando i principi delle linee guida in materia di

Sicurezza della Regione Lombardia, applicando il criterio dell'incidenza della manodopera sugli importi
delle categorie delle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere. La percentuale d’incidenza di
manodopera sulla lavorazione prevista da progetto e stata stimata adottando i seguenti criteri:
» Esclusione della quota d’'incidenza di manodopera relativa a lavorazioni di prefabbricazione o
comunque da effettuarsi in officina o luoghi al di fuori dell'area di cantiere
e Esclusione della quota d'incidenza del costo dei materiali con valore economico significativo
» Valutazioni assunte sulla scorta di un’attenta analisi delle caratteristiche del cantiere e delle

lavorazioni previste
Importo complessivo dei lavori €2.018.685,32

Percentuali di incidenza e importi per manodopera:

INCIDENZA IMPORTI
N. CATEGORIE DI LAVORAZIONI IMPORTI MANODOPERA | MANODOPERA
001 |Vespai e sottofondi € 69 754,88 50,00% € 34 877,44
002 | Opere edili in genere € 36 932,99 55,00% € 20 313,14
Pavimentazioni, rivestimenti e finiture
003 | per interni €112 172,36 50,00% € 56 086,18
004 |impermeabilizazioni e isolamento € 18 283,19 50,00% €9141,60
005 | Opere in cartongesso €128 939,69 40,00% €51 575,88
006 |Intonaci e tinteggiature € 52 295,09 30,00% € 15 688,53
007 | Manto di copertura € 44 126,01 20,00% € 8 825,20
008 | Rivestimenti verticali esterni €123173,73 25,00% € 30 793,43
009 | Serramento esterni €317 797,45 15,00% € 47 669,62
010 | Serramenti interni € 56 930,33 30,00% €17 079,10
011 | Opere strutturali € 527 316,95 35,00% € 184 560,93
012 |Impianto idrotermosanitario € 246 955,45 20,00% € 49 391,09
013 | Impianto elettrico ed illuminazione € 206 000,00 35,00% € 72 100,00
014 | Rete smaltimento acque € 28 295,15 50,00% €14 147,58
015 | Aree esterne €29212,05 40,00% €11 684,82
016 | Assistenze murarie € 20 500,00 55,00% € 11 275,00
€ 2.018.685,32 31,52% € 635 209,53
Importi di incidenza della manodopera: € 635.209,53
Costo medio della manodopera: € 35,74/ora
Ore lavorative presunte: 17.773
Uomini giorno impiegati (D/8h lavorative): 2.221
N° operai per 429gg. Lavorativi/429gg) >4
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Pertanto la presenza media giornaliera di manodopera in cantiere € superiore ai 6 lavoratori con punte

massime stimate in circa 18-20 lavoratori dovute alla presenza contemporanea di maestranze di

differenti imprese.

Per il calcolo dei giorni consecutivi per la realizzazione delle opere, oltre alle giornate lavorative sono

stati aggiunti i giorni festivi e i giorni per eventuali imprevisti e sospensioni per cause metereologiche e

della sovrapposizione delle lavorazioni.

STRALCIO 1
Giorni lavorativi 429
Giorni stimati per sovrapposizioni -150
Giorni non lavorativi -35
Giorni per imprevisti (10%) -28
Giorni consecutivi 341

La parte logistica per il personale dovra prevedere:

Una baracca ricovero per utilizzo come ufficio di cantiere
Una baracca spogliatoio, dpi e attrezzi

Una baracca per il servizio mensa per i lavoratori

Una baracca adibita a wc e completa di una doccia e lavabo
Adeguata cassetta per il pronto intervento

1 estintore da 10kg di polvere polivalente

una gru per il sollevamento e movimentazione dei materiali

PROGETTO DELLE STRUTTURE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE:

La procedura cronologica nell'installazione dell’area di cantiere dovra essere la seguente:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Installazione recinzione di cantiere e segnaletica di cantiere

Installazione baracche

Designazione e delimitazione luogo per deposito materiale e zona carico/scarico
Alimentazione energia elettrica e allacci alla reti idriche e scarico

Installazione gru di cantiere

Installazione ponteggi

Installazione baracche: Dovranno essere allestite n.4 baracche, una per effettuare le riunioni di

coordinamento e le attivita di Direzione Lavori che necessitano di tale spazio, un'altra baracca per |l

deposito di materiali di piccola entita e i DPI dei lavoratori, una terza baracca per la mensa dei lavoratori

ed infine una quarta baracca adibita per i servizi igienici. Le due baracche dovranno avere le seguenti

caratteristiche:

Baracca per riunioni:

La baracca dovra essere in lamiera coibentata, dotata di impianto d’illuminazione, di
riscaldamento per il periodo invernale e di condizionamento per il periodo estivo

All'interno della baracca dovranno trovare posto un tavolo di dimensioni sufficienti per la
consultazione degli elaborati grafici, tre sedie, una scaffalatura per contenere tutta la
documentazione necessaria relativa ai progetti ed una postazione pc con stampante

multifunzione (stampante, fotocopiatrice, fax) oltre alla cassetta di pronto soccorso.

Progetto Definitivo/Esecutivo — Piano di Sicurezza e Coordinamento

14



COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

All'esterno della baracca di cantiere dovranno essere affissi:
e Tavola di layout di cantiere

¢ Numero di emergenza

All'interno della baracca dovranno essere affissi:
« Cronoprogramma
« Elaborato grafici del progetto architettonico e dei progetti specialistici

* Foglio presenze settimanali sulla base del modello riportato al capitolo 13

Baracca spogliatoi, DPI e attrezzi:

La baracca dovra essere in lamiera coibentata, dovra essere dotata di impianto d’illuminazione.
Dovranno essere ben custodite al suo interno una o piu casse in legno o ferro contenente le
attrezzature che dovranno essere riposte alla fine della giornata. Dovranno trovare posto n.12
armadietti per indumenti e dpi dei lavoratori e n.2 panche da 200cm cadauna

Eventuale stoccaggio di vernici o prodotti nocivi e/o inflammabili che dovranno essere utilizzati

per le lavorazioni previste da progetto

Baracca per mensa lavoratori:

La baracca dovra essere in lamiera coibentata, dovra essere dotata di impianto d’illuminazione
e alimentazione elettrica per eventuale collegamento di frigoriferi di piccola dimensione. Al suo
interno dovra trovare posto uno o piu tavoli con sedie per potersi sedere durante la mensa e
una scaffalatura per poter riporre eventuali contenitori per alimenti. Ai fini igienici si da

indicazione che il tavolo e il ripiano sinao protetti con tovaglie plastificate
Tutte e tre le baracche dovranno essere provviste di porte con sistema di chiusura a chiave

Segnaletica di cantiere: La segnaletica all’esterno della recinzione di cantiere dovra rispondere ai

requisiti vigenti nel codice della strada e dovra essere ubicata in modo tale da segnalare i singoli pericoli.

Luogo per deposito materiale zona carico/scarico merci: Il luogo per le operazioni di carico e scarico del

materiale e per il deposito per le successive operazioni di prelievo é individuato all'interno della
recinzione di cantiere nell'allegata tavola al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il materiale
dovra essere depositato in maniera ordinata, i bancali dovranno arrivare in cantiere con imballaggi idonei
per essere movimentati con la gru con le forche o all'interno di apposite ceste metalliche. L'appaltatore
dovra pretendere che il materiale che arriva in cantiere sia idoneamente imballato. Il layout di cantiere
riporta inoltre I'indicazione per il posizionamento di n.3 cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle

lavorazioni

Alimentazione energia elettrica: Dovra essere richiesto un nuovo allaccio all'utenza elettrica per il

collegamento di tutte le apparecchiature elettriche che dovranno essere utilizzate durante i lavori. Resta
in ogni caso vincolante per limpresa affidataria che dovranno essere introdotti in cantiere solo
attrezzature e macchinari dotati di regolare libretto di conformita e che siano stati sottoposti a regolari
controlli di manutenzione. La realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere dovra essere accompagnato

da certificazione attestante la conformita.
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'impresa dovra inoltre effettuare I'allaccio alla rete idrica per le necessita cantieristiche e alla rete
fognaria per poter collegare i wc della baracca per servizi igienici alla rete fognaria comunale. Sara fatto
assoluto divieto di scaricare materiale non conforme alle indicazioni fornite dell’ente gestore della rete

fognaria

Installazione gru di cantiere: Dovra essere installata una gru di cantiere di caratteristiche adeguate agli

interventi da realizzarsi e alle necessita cantieristiche. Tutta la documentazione della gru dovra essere
custodita in cantiere ivi compreso I'ultimo certificato di revisione alla quale é stata sottoposta. In merito
all'utilizzo della gru e la relativa movimentazione dei carichi si rimanda al articolo 13 del presente PSC

per ulteriori prescrizioni

Installazione Ponteqqi: Il presente piano di sicurezza prevede linstallazione di ponteggi di facciata

perimetrali relativamente alle macrofasi delle demolizioni e opere di strip out, da effettuarsi pertanto sugli
edifici esistenti e durante la fase di realizzazione del nuovo edificio e di restauro di quello dell'ex custode.

Prima dell'installazione dei ponteggi I'appaltatore dovra fornire il Pimus e il progetto dei ponteggi.

Il ponteggio sara di tipo metallico munito di apposito libretto dell'autorizzazione ministeriale e progetto. Il
ponteggio dovra avere larghezza utile di 0,9ml e dovra essere alto 1.2ml oltre la gronda, dovra essere
dotato di mantovana parasassi sul lato via Don Primo Mazolari e di teli o rete di protezione, in
particolare l'ultimo impalcato dovra essere dotato di rete elettrosaldata maglia 10x10cm @6mm in

aggiunta al telo o rete.

FASE 2- DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, OPERE DI STRIP OUT
Solo successivamente al completamento dell’'installazione di cantiere, e la sezionamento di tutte le linee
elettriche, gas, acqua, fognarie e dati, si potra procedere con gli interventi previsti di demolizioni e

smontaggi previste da progetto. Gli interventi da effettuarsi riguardano i seguenti principali ambiti:

Edificio Degli Anni ‘90

e Opere di Strip out

« Demolizione Vuoto per pieno

Edificio Tutelato
e Opere di Strip out
« Demolizione copertura
* Demolizione solai
« Demolizione parerti interne

* Interventi di sottomurazione

Smontaggio e Rimontaggio Pannelli Solari

e Scollegamento delle parti impiantistiche
* Smontaggio pannelli e abbassamento del materiale entro il cortile

* Accatastamento dei pannelli in luogo definito dalla committenza
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Le opere di demolizione sono riportate nel progetto esecutivo delle strutture ed in particolare il progetto
prevede le modalita per i presidi specifici da adottarsi durante tali opere (puntellamenti, banchinaggi,

ecc)
PROCEDURE DA ADOTTARSI

Durante le operazioni di STRIP OUT bisognera dapprima procedere con le opere interne di svuotamento
(porte, accessori elettrici e idraulici, eventuali arredi, ecc) e successivamente con le opere di rimozioni

esterne (serramenti, canali di gronda, corpi illuminanti esterni, smontaggio pensilina, ecc)

L’edificio oggetto di demolizione VUOTO PER PIENO ha una cubatura complessiva di circa 4.960mc e
un’altezza al colmo di copertura di circa 8,00mt, in sede di stesura di PSC sono state effettuate le
seguenti considerazioni preliminari in merito ai mezzi e alle misure da adottarsi:
« Utilizzo di demolitrice a pinza, produzione oraria stimata in 100mc/ora, resa giornaliera stimata in
600mc, tempistica per demolizione edificio circa 8 giorni lavorativi
« L’appaltatore, previo confronto con il CSE, dovra stabilire I'esatto ordine delle demolizioni
« Dovra essere verificato che tutti gli apprestamenti di cantiere siano collocati ad una distanza tale
da impedire di essere investiti dalle macerie derivanti dalle demolizioni
« Dovranno essere curate le interferenze entro I'area di cantiere e su via Primo Mazzolari, per la
quale sara opportuno prevedere la chiusura della strada durante le opere di demolizioni,
tenendo conto che dovra essere deviati il traffico veicolare e pedonale ivi compreso quello dei
mezzi di trasporto pubblico (Bus).
e Dovra essere ridotta al minimo indispensabile la quantita di materiale che cadra dall’alto durante

le opere di demolizione

L’edificio tutelato oggetto di DEMOLIZIONE PARZIALE ha una cubatura complessiva di circa 1.825mc e
un’altezza al colmo della copertura di circa 13,5 mt, a differenza del precedente edifico in questo caso si
dovra operare con demolizioni parziali mantenendo le facciate esistenti. Per tale intervento il progetto
delle strutture prevede interventi di sottomurazione e puntellamenti. Pertanto in via generale I'appaltatore
nella programmazione dei propri interventi dovra esplicitare:
« | rafforzamenti delle strutture esistenti in conformita al progetto delle strutture
« L'ordine delle demolizioni, rammentando la sequenza prevista dalla buona norma che indica
come criterio principale delle opere da demolire di procedere dall’alto verso il basso
« Analizzare eventuali interferenze con le attivita scolastiche con particolare riferimento a quelle
che si svolgono nell’ala dell’edificio interessata dalle demolizioni in oggetto
e Curare che il convogliamento dei materiali da demolizione avvenga in conformita all'art.153 del
Dlgs 81/08 e s.m.i.

« Installazione degli opportuni presidi indipendenti dalle opere da demolire

Gli interventi di demolizione dovranno essere programmati dall'appaltatore tenendo sempre conto della
dislocazione temporale o spaziale delle lavorazioni stesse e delle eventuali indicazioni impartite dalla

Direzione Lavori delle strutture per quanto riguarda gli interventi sulle opere in c.a. e ferro.

Apprestamenti: ponteggi, ponti su cavalletto, trabattelli, puntelli, gru, scala a mano
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COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Attrezzature: demolitrice a pinza, martello demolitore, seghe circolari per il taglio delle parti strutturali,

fiamma ossiacetilenica.

FASE 3- OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE

Le opere strutturali previste dal progetto esecutivo delle strutture redatto a firma dell'ing. Sebastiano
Moioli prevedono la realizzazione di nuove opere di fondazione, sottomurazioni, muri in elevazione e
nuovi solai in predalles.

Prima di procedere con la realizzazione delle opere strutturali dovranno essere verificate con la
Direzione Lavori delle strutture e il CSE le modalita operative e la sequenza logica di seguito riportata
prevista per gli interventi da effettuarsi:

e Interventi di sottomurazioni

* Fondazioni del nuovo edificio

e Strutture in elevazione (pilastri, setti in c.a., scala, vano ascensore)
e Solai di interpiano e di copertura

Della presente sequenza dovra essere redatto dall'appaltatore un cronoprogramma di dettaglio atto ad
individuare le singole fasi operative.

SOTTOMURAZIONI PER EDIFICIO EX CUSTODE: La realizzazione delle sottomurazioni previste dal
progetto esecutivo delle strutture comprende tutti gli apprestamenti, e puntellamenti necessari per poter
effettuare in sicurezza l'intervento. L'appaltatore dovra, sulla scorta della propria esperienza, valutare e
integrare le indicazioni contenute nel progetto esecutivo delle strutture e nel presente Piano di sicurezza
ed in particolare esplicitare:

« Individuazione dei conci di scavo e relativa sequenza operativa

« Tipologia di parapetti da utilizzarsi

« Sidaindicazione di procedere con sequenza di scavi di profondita non superiore a 50cm

« Tipologia degli elementi di contrasto perimetrali dello scavo

e Sequenza della fase di allargamento dello scavo
Si riporta di seguito schema della sequenza di scavo da rispettare

Sottofase 1 — Primo scavo e primo ordine di elementi  di contrasto
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Sottofase 2 — scavo di profondita’ di circa 100cm
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Sottofase 3 — Allargamento dello scavo, mediante lar ealizzazione di trincee di armatura dapprima

al centro dei quattro lati e successivamente sul pe  rimetro di scavo

-tavole in legno

e
R o R 2

i

A
EDIFICIO ESLSTENTE

i

PROFONDITA' SCAVO -170cm

Sottofase 4 — Scavo di profondita e inserimento del secondo ordine di elementi di con trasto
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Sottofase 5 — Scavo fino alla quota desiderata
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[ E T T TN,

Una volta raggiunta la quota desiderata si possono disporre le armature e le casserature della
fondazione e si esegue il getto e successivamente si dispongono armatura e casseratura delle pareti

controterra

Il Rinterro dello scavo deve avvenire solo al completamento di tutte le opere in cemento armato di

sottomurazione.

FONDAZIONI E STRUTTURE IN ELEVAZIONE: Per la realizzazione delle fondazioni del nuovo edificio
il progetto prevede scavi di fondazione per una profondita di oltre 3,5mt, e una larghezza di scavo
misurata tra il paramento esterno del muro in c.a. e la parte superiore della scarpata di 2mt. Prima della
realizzazione delle opere strutturali I'appaltatore dovra assicurarsi che il ciglio dello scavo sia sempre
lasciato pulito, non dovranno esservi cumuli di terra, inoltre laddove lo scavo non potra avere una scarpa
con rapporto 1/1 o rispettare il rapporto determinato dalla geologia del terreno, dovra essere
adeguatamente armato e protetto a contenimento del possibile cedimento del terreno e dalle acque
meteoriche. L'esecuzione dei getti delle sottofondazioni non armate e conseguentemente della posa
delle armatura potra essere effettuata solo ad ultimazione e messa in sicurezza dello scavo e previo
verifiche di correttezza di esecuzione delle lavorazioni da parte del Direttore dei Lavori delle opere

strutturali.

Al fine di evitare di lasciare lo scavo aperto per un periodo maggiore rispetto allo stretto necessario, la
sequenza esecutiva delle lavorazioni da effettuarsi successivamente alla messa in sicurezza dello scavo
e la seguente:

1. Realizzazione di magroni per fondazioni

2. Realizzazione di fondazioni in c.a.

3. Realizzazione di muri controterra in c.a.

4. Immediatamente dopo la scasseratura dei muri in c.a. procedere con la posa della guaina

bituminosa, posa dell'isolamento termico e della membrana bugnata

5. Posa del tubo drenante al piede della fondazione e successivo rinterro

Progetto Definitivo/Esecutivo — Piano di Sicurezza e Coordinamento
20



COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

La logica sequenziale della lavorazione e quella di non lasciare trascorrere inutiimente giorni prima della
realizzazione delle opere di protezione dei muri controterra che ritarderebbero le operazioni di rinterro e
conseguentemente lascierebbero lo scavo aperto e quale possibile fonte di pericolo.

Per la realizzazione delle sopraccitate lavorazioni I'impresa dovra fornire uno schema che indichi le

modalita di casseratura e il sistema di puntelli che adottera

Per la realizzazione di pilastri da armare sui quattro lati non accessibili dai ponteggi, dovra essere

impiegata Scala per Caserro tipo Butti mod. Pit Stop o Getta Facile
Per la realizzazione delle strutture dei piani superiori dovranno essere impiegati ponteggi perimetrali.

SOLAI INTERPIANO E DI COPERTURA: | solai interpiano e di copertura sono previsti con I'utilizzo di
predalles, pertanto la tecnologia costruttiva prevede il posizionamento degli elementi prefabbricati con la
gru o apposito mezzo di sollevamento. Per la posa n opera dei suddetti solai bisognera attenersi alle
schede e indicazioni del prefabbricatore, I'appaltatore nell’acquisire tali indicazioni dovra garantire lo

sfalsamento spaziale o temporale delle lavorazioni che possano interferire con la posa in opera dei solai.

Per I'esecuzione in sicurezza di dette lavorazioni con il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento Si

forniscono le seguenti indicazioni per le fasi lavorative

Prima della posa degli elementi prefabbricati:

1. durante la realizzazione delle travi perimetrali di piano, I'impresa dovra predisporre montanti
verticali con tubi innocenti con passo di circa 2mt da annegare nel getto di calcestruzzo delle

travi

2. maturato il getto delle travi di piano, mediante I'utilizzo di un trabattello, 'impresa dovra creare
una doppia fila di traversi orizzontali con tubi innocenti da ancorare con appositi giunti ai
montanti verticali precedentemente annegati nelle travi. L'altezza del traverso superiore dovra

essere ad almeno 1mt da quello che sara il piano finito del getto integrativo delle predalles

Durante la posa degli elementi prefabbricati:

3. La posa degli elementi prefabbricati dovra essere fatta con idonei mezzi di sollevamento. Le
maestranze che guideranno il posizionamento degli elementi prefabbricati dovranno usare
trabatelli per raggiungere la quota di posa delle predalles. L'altezza di interpiano risultante dal
progetto & di circa 410cm da piano interrato e piano rialzato, circa 500cm tra piano rialzato e

piano primo e di circa 450cm tra piano primo e copertura.

Dopo la posa degli elementi prefabbricati

4. Successivamente alla posa degli elementi prefabbricati i lavoratori potranno lavorare in
sicurezza sugli elementi prefabbricati del nuovo piano in quanto i dispositivi collettivi di
protezione sono gia installati, si potra pertanto procedere con |'armatura integrativa delle

predalles e il getto integrativo.
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Resta la regola generale di chiudere con tavole di legno da inchiodare alle strutture tutte le forometrie
che possano essere causa di cadute verso I'interno di persone ed oggetti, quali a titolo esemplificativo il

foro per la scala retrattile, le forometrie orizzontali e verticali delle colonne passaggio impianti.
SCALA INTERNA E VANO ASCENSORE:

La scala interna e il vano ascensore dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni del progetto
esecutivo delle strutture. Per evitare il rischio di caduta dall’'alto sia verso l'interno che verso I'esterno
limpresa dovra annegare nel getto della scala montanti verticali con tubi innocenti da annegare nel getto
di calcestruzzo della scala, e poi collocare idonee protezioni parapetto con tubi innocenti o tavole di
legno opportunamente legate ai montani verticali. Per quanto riguarda il vano ascensore deve essere
realizzato impalcato ad ogni piano dell'edificio al fine di prevenire la caduta verso linterno del vano
ascensore

Qualora l'appaltatore, per I'esecuzione di tutte le lavorazioni strutturali volesse adottare una diversa
metodologia, dovra farne comunicazione al CSE con congruo preavviso ed esplicitare le procedure, la

composizione della squadra, gli apprestamenti e le misure di sicurezza che intende adottare.

Apprestamenti: puntelli, elementi lignei e in ferro per armature di scavi, ponteggi, ponti su cavalletto,

trabattelli, scale per cassero, barriere parapetto in tubo e giunti

Attrezzature: Automezzi dotati di benna a mordente, pale, attrezzature tipiche quali martelli, chiodi,
tenaglie, per la realizzazione di strutture in c.a. per la messa in opera delle casserature in legno, tondini

di armatura, tiranti di ferro, esecuzione di getti in calcestruzzo

FASE 4- MANTO DI COPERTURA
Gli interventi previsti da effettuarsi in copertura si differenziano per i due diversi corpi di fabbrica,
I'edificio di nuova costruzione ha una copertura che pud essere definita piana mentre I'edificio dell’ex

custode ha copertura a falde inclinate.

La stratigrafia prevista per I'edificio nuovo € la seguente:
* Applicazione di barriera al vapore bituminosa
e Posain opera di pannelli di isolamento termico
¢ Massetto in calcestruzzo
« Posain opera di doppia guaina bituminosa
e Applicazione di strato drenante tipo Enkadrain
e Ghiaietto drenante
« Posa in opera di lattonerie di coronamento

e Posain opera di pannelli fotovoltaici

La stratigrafia prevista per I'edificio dell’ex custode € la seguente:
« Applicazione di barriera al vapore bituminosa
e Posa in opera di doppia orditura in legname per tetto ventilato con interposizione di
coibentazione termica

« Assito in tavole di abete maschiate
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« Posa in opera di doppia guaina bituminosa
e Posa in opera di listelli per ancoraggio tegole

e Posain opera di nuove tegole di copertura
| rischi individuati per i lavori da effettuarsi in copertura sono i seguenti:

1. CADUTA DALL'ALTO: il rischio di caduta dall'alto per le lavorazioni in copertura € limitato alla
struttura di collegamento tra I'edifico dell’ex custode e il nuovo edificio e la porzione di copertura
dell'edifico dell'ex custode, essendo la restante copertura protetta dalle strutture murarie di

coronamento dell’edificio stesso.

2. FIAMMA ESPLOSIONE: tale rischio € dovuto all'impiego di bombole ossiacetilenica per la

rimozione e realizzazione delle guaine di impermeabilizzazione

3. OFFESE AGLI ARTI E AL VISO: dovuto all'utilizzo di utensili e messa in opera dei manufatti per
la realizzazione delle lavorazioni previste da progetto (isolamenti, lattonerie, montaggio
accessori degli impianti e serramentistica) per le quali i rischi sono quelli di schiacciamento,

cesoiamento, taglio, abrasioni e schegge
'accesso alla copertura avverra dal ponteggio.
Apprestamenti: parapetti, puntelli, gru, scala a mano

Attrezzature: Attrezzature di uso corrente per realizzazione manti bituminosi e opere di lattoneria

FASE 5- OPERE MURARIE
Le opere murarie previste da progetto consistono in:
« Murature interne ed esterne in laterizio e prisme di calcestruzzo
e Pareti e contropareti in cartongesso
«  Controsoffitti in cartongesso
* Intonaci e tinteggiature
e Assistenze edili agli impianti

< Isolamenti termici delle pareti e del soffitto

Le altezze di piano rendono necessario I'utilizzo di trabattelli o ponteggi interni per la realizzazione delle
lavorazioni. La strutturazione su piu piani dell’edifico potra permettere la dislocazione spaziale delle
lavorazioni, potendo organizzare diverse squadre per piano sia per la stessa lavorazione che per

differenti lavorazioni, procedendo come ordine dal basso verso l'alto

Saranno in ogni caso da valutare volta per volta le interferenze con altre maestranze che operano in
cantiere, dovra in ogni caso trovare applicazione il principio di dislocazione spaziale e/o temporale delle

lavorazioni.

Apprestamenti: per I'esecuzione delle suddette opere € previsto I'impiego di ponteggi, ponti su cavalletto,

trabattelli, argani o gru per la movimentazione del materiale in quota.
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Attrezzature: € previsto I'utilizzo di attrezzature di uso corrente per la messa in opera di blocchi di
laterizio e per la formazione e chiusura di tracce per il passaggio degli impianti oltre che dalle

attrezzature necessarie per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso.

FASE 6- IMPIANTI
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei seguenti impianti:

e Impianto elettrico

* Impianto fotovoltaico

e Impianto idrotermosanitario

* Ripristino allacciamenti alle reti pubbliche di distribuzione dellacqua, elettrica, telefonica e

fognaria

Prima dell'inizio delle opere di demolizioni
La realizzazione degli impianti dovra essere effettuata da ditte specializzate. Per loro natura gli impianti
prevedono interventi differenziati durante I'arco temporale della realizzazione delle opere, € pertanto
necessario che I'appaltatore abbia sempre il controllo della presenza in cantiere delle maestranze
specialistiche degli impianti in modo tale da potere fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento del
cantiere e della presenza di altre maestranze per poter concordare con il CSE le modalita operative per
ridurre il piu possibile le interferenze lavorative con le altre imprese.
IMPIANTI MECCANICI - Per quanto concerne gli impianti meccanici, il progetto redatto a firma dell'lng.
F. Galmozzi dello studio Digierre 3 Srl prevede la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento a
pavimento, produzione di acqua calda sanitaria per i servizi igienici, impianto di ventilazione meccanica e
impianto idrosanitari. Le apparecchiature saranno collocate sulla copertura del nuovo edificio.
IMPIANTI ELETTRICI - Il progetto degli impianti elettrici e speciali, redatto a firma dell'ing. F. Corbani
dello studio Digierre 3 Srl sara del tipo sottotraccia, le linee principali correranno attraverso i sottofondi
delle pavimentazioni e verticalmente lungo un cavedio tecnico.
Durante le fasi terminali di realizzazione e prove e di messa in tensione dell'impianto il capocantiere o il
preposto di cantiere dovra farne esplicita comunicazione a tutto il personale in cantiere al fine di evitare
rischi di ELETTROCUZIONE

Apprestamenti: recinzioni di cantiere con relativa segnaletica, ponti su cavalletto, trabattelli.

Attrezzature: Attrezzature di uso comune a disposizione delle ditte specialistiche per la realizzazione
degli impianti elettrici e idrotermosanitario, escavatore e betoniere per la realizzazione degli scavi,

ricopritura dei tubi con cls e rinterro per gli impianti interrati esterni al fabbricato

FASE 7- SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di sottofondo in calcestruzzo alleggerito per il passaggio
degli impianti, successiva interposizione di strato di coibentazione termica e di impianto di riscaldamento
a pavimento, sottofondo autolivellante per posa pavimentazioni e pavimentazioni per interni in legno,

materiale ceramico e calcestruzzo industriale.

In linea generale, data la superficie oggetto dell'intervento, i getti dei sottofondi saranno effettuati con

l'ausilio di autobetoniere. In ogni caso il layout di cantiere riporta l'indicazione per il posizionamento di
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una betoniera a bicchiere che potrebbe rendersi necessaria per interventi puntuali e mirati in locali e

ambienti di dimensioni ridotte.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle pavimentazioni si dovra procedere con [l'ottimizzazione e
organizzazione delle procedure di movimentazione dei materiali entro il fabbricato, concentrando
allinterno di specifiche giornate o fasce orarie il conferimento dei materiali nei luoghi in cui si
realizzeranno le operazioni di posa. Tale organizzazione ha lo scopo di ridurre le interferenze lavorative
dovute alle movimentazioni dei materiali all'interno dell’'area di cantiere. La movimentazione all'interno

dell’edificio dovra avvenire con l'ausilio di transpallet

Le operazioni di movimentazione manuale dovranno avvenire preferibilmente nelle prime ore della
mattinata per ridurre I'esposizione a traumi muscolo-scheletrici i lavoratori nelle ore finali della giornata,

ossia quando il livello di affaticamento fisico sara maggiore.
Apprestamenti: gru, carriole gommate e/o transpallet per la movimentazione al piano dei materiali

Attrezzature: attrezzature e DPI di uso comune per la realizzazione di sottofondi in cls e posa in opera di

pavimentazioni.

FASE 8- SERRAMENTI ESTERNI, INTERNI E RIVESTIMENTI VERTICALI
Il progetto prevede la fornitura e posa delle seguenti opere di serramentistica:
* Serramenti di facciata continua
* Serramenti in alluminio
« Porte per uscita di sicurezza
« Manufatti in ferro (ringhiere, corrimani)
e Porte interne in legno
e le seguenti tipologie di rivestimenti verticali
* Rivestimenti in lamiera
¢ Rivestimenti in legno
« Rivestimenti a cappotto

* Intonaci e tinteggiature

Oltre alle sopraccitate lavorazioni il progetto prevede inoltre lo smontaggio e riposizionamento della
scala antincendio esterna e la realizzazione di una rampa di collegamento in lamiera. Del peso dei

manufatti I'appaltatore dovra tenerne giusto conto nella scelta della gru da installare.

Durante la posa in opera dei serramenti esterni e dei rivestimenti di facciata non dovranno esserci altre
lavorazioni nelle sottostanti parti e non dovranno essere manomessi i ponteggi. Le lavorazioni dovranno

procedere dal basso verso l'alto.

Anche per tali lavorazioni resta di fondamentale importanza lo sfalsamento temporale e spaziale delle

stesse:

| serramenti interni dovranno essere posati successivamente alle posa in opera delle pavimentazioni
interne e sono costituiti da porte del tipo a battente singolo o doppio in legno oltre a sopraluce in vetro

per le pareti delle aule lato corridoio e porte REI per i depositi
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| rischi individuati per tali lavorazioni sono seguenti e se ne riporta di seguito le misure da adottare:

Caduta dall'alto di persone per posa rivestimenti e serramenti: effettuare tali lavorazioni con

l'ausilio di ponteggi trabattelli e ponti su cavalletto

Caduta dall’'alto di oggetti: interdire il passaggio a persone nelle zone sottostanti alale quali si sta

lavorando. Per tale aspetto si rimanda inoltre allo dislocazione spaziale delle lavorazioni

Offese agli arti e al viso: le lavorazioni devono essere eseguite da personale adeguatamente

formato per la specifica lavorazioni da effettuarsi e devono essere impiegate attrezzature

conformi alle indicazioni normative

Traumi muscolo scheletrici: per ridurre tale rischio le movimentazioni devono essere effettuate

con idonei mezzi di sollevamento (gru, macchinari con ventosa, transpallet, ecc) Tale rischio &
soprattutto riconducibile alla posa dei serramenti esterni che per loro dimensione e tipologia
possono raggiungere pesi significativi. L’appaltatore dovra assicurarsi che limpresa che
effettuera tali lavorazioni abbia attrezzature e personale idoneo per la realizzazione delle opere
previste da progetto

Apprestamenti: gru, ponteggio, ponti su cavalletto e trabattelli, transpallet

Attrezzature: attrezzature e DPI di uso comune per la realizzazione di opere di serramentistica e

lattoniere

FASE 9- SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Ultimati gli interventi sull’edificio si potra procedere con la sistemazione delle aree esterne per le quali

sono previste le seguenti lavorazioni:

Scavi e movimenti terra e sistemazione aree a verde
Rifacimento pavimentazione marciapiede via Don Primo Mazzolari
Recinzioni metalliche

Realizzazione di rete smaltimento acque meteoriche

| rischi individuati per tali lavorazioni sono:

Schiacciamento per opera di mezzi meccanici: Durante le operazioni di scavo e modellazione

del terreno dovranno essere individuati i percorsi pedonali che non interferiscano con la
movimentazione dei mezzi. L'appaltatore prima di effettuare tali lavorazioni dovra esplicitare la
sequenza temporale delle stesse e i mezzi che verranno utilizzati.

Seppellimento: tale rischio € individuabile durante la realizzazione degli scavi per la
realizzazione del piano interrato sia nel nuovo edificio che per quello vincolato. In merito agli
accorgimenti e procedure da adottare durante gli scavi si rimanda a quanto gia esplicitato nella
fase 3 del presente PSC in merito alle opere strutturali per le sottomurazioni e per le opere di
fondazione.

Elettrocuzione: Tale rischio e riconducibile sostanzialmente a due diverse fonti, la prima é
relativa alle linee elettriche dell'impianto di cantiere e la seconda fonte & relativa all'impianto da

realizzarsi previsto da progetto. Il progetto prevede lo spostamento delle linee elettriche dovendo
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procedere a operazioni di taglio e scavo in sezione all'interno del cortile della scuola. Come
riportato nella fase 2 & fondamentale che prima di ogni altra lavorazione si proceda con il
sezionamento delle linee elettriche esistenti all'interno degli edifici e si effettui il tracciamento
delle linee interrate esistenti. L'appaltatore dovra riportare il tracciamento delle linee su un
elaborato grafico che ne indichi la tipologia e la profondita presunta. E pertanto necessario che
durante le operazioni di scavo I'impresa adotti le dovute cautele soprattutto se effettuate in
prossimita delle linee indicate a disegno.

In merito alla seconda fonte di possibile rischio di elettrocuzione la stessa & facilmente
confinabile nel momento in cui la messa in tensione dell'impianto avvenga solo ad ultimazione

della sistemazione delle aree e in ogni caso previo avviso da effettuarsi a tutti i lavoratori.

FASE 10- SMONTAGGIO CANTIERE

Le operazioni di smontaggio del cantiere dovranno essere effettuate solo dopo l'ultimazione delle
lavorazioni previste e procedendo gradualmente con la rimozione degli apprestamenti non piu necessari
all'esecuzione delle opere lasciando per ultimo la recinzione di cantiere. Tutte le aree dovranno essere

lasciate completamente pulite e prive di ogni materiale di risulta derivante dalle lavorazioni.
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ART. 7.

ONERI ECONOMICI DERIVATI DALL’ATTUAZIONE DE L PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

In conformita a qunato rpevisto dalla vigente normativa si € proceduto con il calcolo degli oneri della

Sicurezza Diretti e Specifici delle opere dello Stralcio 1.

La determinazione degli Oneri Diretti della sicurezza € stata ricavata analiticamente basandosi sulla

stima dell'incidenza della manodopera per ogni categoria di lavorazione, dedotta dalla tabella coefficienti

K delle Linee guida della regione Lombardia.

La determinazione degli Oneri Specifici della Sicurezza, € stata determinata sulla scorta delle indicazioni

contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento adottando il Bollettino della CCIAA di

Brescia secondo quanto riportato di seguito:

STRALCIO 1

CALCOLO ONERI DIRETTI

INCIDENZA
ONERI ONERI
N. CATEGORIE DI LAVORAZIONI IMPORTI SICUREZZA DIRETTI
(K)
001 |Vespai e sottofondi € 69 754,88 1,50% €1 046,32
002 | Opere edili in genere € 36 932,99 3,00% €1 107,99
Pavimentazioni, rivestimenti e finiture per

003 |interni €112172,36 2,00% € 2 243,45
004 |impermeabilizzazioni e isolamento € 18 283,19 2,50% € 457,08
005 | Opere in cartongesso €128 939,69 2,00% €2578,79
006 | Intonaci e tinteggiature € 52 295,09 2,00% €1 045,90
007 | Manto di copertura €44 126,01 2,50% €1103,15
008 | Rivestimenti verticali esterni €123173,73 2,50% € 3079,34
009 | Serramento esterni €317 797,45 2,50% €7944,94
010 | Serramenti interni € 56 930,33 1,50% € 853,95
011 | Opere strutturali €527 316,95 5,00% € 26 365,85
012 |Impianto idrotermosanitario € 246 955,45 1,80% € 4 445,20
013 |Impianto elettrico ed illuminazione € 206 000,00 2,00% € 4 120,00
014 | Rete smaltimento acque € 28 295,15 1,50% € 424,43
015 | Aree esterne €29 212,05 1,50% € 438,18
016 | Assistenze murarie € 20 500,00 2,00% € 410,00

€ 2 018.685,32 2,86% € 57 664,57

Oneri Diretti Stralcio 1

€ 57.664,57

CALCOLO ONERI SPECIFICI STRALCIO 1

In merito al calcolo degli Oneri specifici della Sicurezza si rimanda all’'allegato computo metrico estimativo

dedicato. Il prezziari utilizzati per la redazione del Computo metrico estimativo degli oneri specifici sono quello

della Regione Lombardia lavori pubblici sezione M e il Bollettino della CCIAA di Bergamo.

Il valore relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativamente allo STRALCIO 1 ¢ il seguente:
€57.664,57
€ 37.000,00
€ 94.664,57

Oneri diretti
Oneri specifici

Totale oneri non soggetti a ribasso:
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Allegato al PSC - ONERI SPECIFICI

N. ORD

DENOMINAZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

RECINZIONE E SEGNALETICA DI CANTIERE

SNP.01

Realizzazone di recinzione di cantiere costituita da barre
d'armatura e infisse nel terreno e pannelli in osb:

Barre di armatura #22mm (2,98kg/mt) in ragione di una ogni 2
mt di recinzione (n.100 barre da 2,5mt)

cad

100,00

€2,50

250,00

Pannelli in osb sp.18mm altezza 200cm da fissarsi alle barre
d'armatura

mt

200,00

€25,00

5 000,00

M15071.a

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360¢ rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese.

per recinzione di cantiere lato strada (n.7 per 6 mesi)

mese

42,00

€7,07

€296,94

SNP.02

Cartellonistica varia di segnalazione di pericolo (colore giallo) di
divieto (colore rosso) e di obbligo (colore blu)

a corpo

1,00

€200,00

€200,00

TOTALE RECINZIONE E SEGNALETICA DI CANTIERE

5746,94

BARACCAMENTI

M15009.c

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura
in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e
pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da
6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o
di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano
espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano
di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado
di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente e interruttore generale
magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e
spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

baracca spogliatoio

mese

12,00

€94,39

€1132,68

baracca mensa

mese

12,00

€94,39

€1132,68




N. ORD

DENOMINAZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

M15015.c

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della
soluzione per un soluzione composta da cinque vasi completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas),
una doccia e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un
mese: portoncino esterno semivetrato, dimensioni 6000 x 2400
mm

baracca servizi igienici

mese

12,00

€174,40

€2092,80

M15009.b

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura
in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e
pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da
6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o
di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano
espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano
di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado
di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente e interruttore generale
magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e
spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di
utilizzo della soluzione per un mese: dimensioni 4920 mm x
2460 mm con altezza paria 2700 mm

per ufficio di cantiere

mese

12,00

€89,33

€1071,96

TOTALE BARACCAMENTI

5430,12

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

X.1.15.15.a

Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di
alimentazione in neoprene tipo HO7RN: a) quadro generale a
valle del contatore, per il primo mese

mese

1,00

€94,00

€94,00

X.1.15.15.b

per ogni mese successivo

mese

10,00

€22,00

€220,00

X.1.15.15.c

quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55) per il primo
mese

cad

1,00

€215,00

€215,00

X.1.15.15.d

quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55) per ogni mese
successivo

cad

11,00

€74,00

€814,00

X.1.15.20

Nolo di proiettore agli ioduri metallici da 150w con grado di
protezione IP 65, montato su cavalletto movibile per
illuminazione di cantiere. Costo mensile per n.2 proiettori

cad

11,00

€9,54

€104,94

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

1447,94




N. ORD DENOMINAZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
UNITARIO
PONTEGGI E TRABATTELLI
N04050.c Ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
diagonali, tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di
testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e
mantovane parasassi installate ogni 14 m di altezza. Valutato a
mq di proiezione prospettica di facciata per ogni mese di
noleggio: per noleggio superiore a quattro mesi
Allestimento ponteggi per fasi demolizioni/strip out
Edificio anni 90| m2 1 020,00 €1,54 1570,80
Edificio vincolato] m2 504,00 €1,54 776,16
Allestimento ponteggi per fasi costruzione
Nuovo edificio|] m2 1 022,00 €10,78 11 017,16
m?2 390,00 €10,78 4204,20
Edificio vincolato] m2 504,00 €9,24 4 656,96
M15104.b Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5,4 m
P-1 (n.2 trabattelli per n.3 mesi) cad 6,00] €102,99 €617,94
P 0 (n.2 trabattelli per n.3 mesi) cad 6,00] €102,99 €617,94
P 1 (n.2 trabattelli per n.3 mesi) cad 6,00] €102,99 €617,94
TOTALE PONTEGGI E TRABATTELLI 24 079,10
SISTEMI ANTICADUTA
SNP.02 Fornitura e posa in opera di piastra per sistema anticadutra in cad 2,001 €100,00 € 200,00
Classe Al in acciaio inox AlSI304, Spessore 6 mm, 1 foro per
fissaggio alla struttura, 1 foro per il connettore compreso
progetto, dichiarazione di conformita
TOTALE SISTEMI ANTICADUTA 200,00
TOTALE €36 904,10
arrotondamento €95,90

TOTALE COMPLESSIVO ONERI SPECIFICI

€ 37 000,00|




COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ART. 8. RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L’A NALISI E LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

RISCHI RELATIVI ALLE FASI LAVORATIVE

1- OPERE PROVVISIONALI

2- OPERE DI DEMOLIZIONE

3- OPERE STRUTTURALI, MURARIE E NUOVE COSTRUZIONI
RISCHI GENERICI

4- SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

5- CADUTA DALL’ALTO

6- INALAZIONE POLVERI

7- ELETTROCUZIONE ED ESPLOSIONE

8- INTERFERENZIALI

Progetto Definitivo/Esecutivo — Piano di Sicurezza e Coordinamento
29



COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS): AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

1- OPERE PROVVISIONALI
Installazione recinzione di cantiere

Installazione gru di cantiere

Installazione baracche

Segnaletica di cantiere

Luogo per deposito materiale e zona carico/scarico

Alimentazione energia elettrica

Installazione recinzione di cantiere: Dovra essere installata recinzione di cantiere realizzata con barre di

ferro d.22mm infisse nel terreno ogni 2mt, pannelli in legno h.2mt opportunamente controventati e dotati
di illuminazione. La recinzione dovra essere mantenuta in buono stato di conservazione per tutta la

durata dei lavori e ispezionata giornalmente dal preposto di cantiere.

Installazione della gru: La gru dovra essere installata nella posizione indicata nella tavola di layout,

'appaltatore, ferme restando tutte le prescrizioni di legge previste per I'impiego di tale apparecchiatura,

prima dell'installazione e utilizzo della gru dovra verificare:

= Lo stato del sottosuolo dove verra posizionata la gru in particolare rilevando la presenza di reti

tecnologiche o cavita che possano compromettere la stabilita del piano di appoggio della gru.

= Dimensionare la gru sulla portata massima degli elementi da portare in quota valutando le

situazioni di maggiore criticita

=  Prima dell'utilizzo dovranno essere verificati i funzionamenti dei fine corsa della rotazione del

braccio e dello scorrimento del carrello.

= Dovra essere esplicitato il nominativo del gruista, il quale dovra essere in possesso di idoneo

attestato di abilitazione all'utilizzo della gru.

= Le imbracature dei carichi dovranno essere eseguite da personale che abbia ottenuto idoneo
attestato di abilitazione.

Installazione delle baracche: La posizione della baracca é indicata nella tavola di Layout allegata al

presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre alle caratteristiche e dotazioni gia citate alla
precedente Fase 1 dell'art.6 del presente PSC, le stesse dovranno essere tenute pulite e in ordine per

tutta la durata del cantiere.

Segnaletica di cantiere: la segnaletica di cantiere dovra essere apposta solo in corrispondenza degli

specifici pericoli che si vogliono segnalare, dovra essere posizionata in maniera ben visibile e tenuta in
buono stato di efficienza.

deposito_materiali e zona carico/scarico_merci: All'interno dell’area di cantiere sono state individuate

delle zone per le operazioni di carico/scarico merci e per lo stoccaggio dei materiali. L'appaltatore dovra
delimitare tali zone in maniera facilmente identificabile. Tali zone potranno essere rese operative anche
durante le opere di accantieramento e limitatamente alle operazioni necessarie per l'ultimazione

dell'accantieramento stesso.
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Le operazioni di carico e scarico materiali dovra essere coordinata da personale dell'impresa affidataria,
inoltre durante tale operazione non dovra essere effettuato alcun prelievo di materiale dalle zone di

carico/scarico merci e deposito materiali.

alimentazione energia elettrica: L'appaltatore prima di utilizzare I'impianto elettrico di cantiere dovra

essere in possesso della dichiarazione di conformita dellimpianto, sara inoltre onere dell'impresa
affidataria effettuare le dovute opere di informazione sul tipo di impianto di cantiere e buon uso dello
stesso nei confronti delle sue subappaltatrici ed eventuali altre imprese esecutrici direttamente incaricate

dalla committenza.

2- OPERE DI DEMOLIZIONE

Le opere di demolizione sono tra le lavorazioni che per tipologia presentano il maggiore livello di rischio
di infortuni per i lavoratori. Oltre a quanto gia previsto dalla buona norma nell’esecuzione di tali
lavorazioni e a quanto previsto nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, I'appaltatore prima di
iniziare le opere di demolizioni dovra redigere un proprio programma all'interno del quale dovranno
essere contenute le indicazioni relative a:

= sequenza da rispettare durante le opere di demolizione

= tipologia delle opere da demolire

= attrezzatura e apprestamenti che verranno utilizzati

* Viabilith di cantiere

= Spazi di manovra con carico e scarico su automezzo

= indicare quali siano le demolizioni per rovesciamento

3- OPERE STRUTTURALI, MURARIE E NUOVE COSTRUZIONI

Opere strutturali

L’appaltatore dovra seguire le indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto esecutivo delle strutture
redatto a firma ing. Sebastiano Moioli, indicando il programma esecutivo dei lavori di realizzazione delle
suddette opere.

La redazione del programma esecutivo dovra prevedere la verifica di eventuali interferenze lavorative
con altre imprese esecutrici entro l'area di cantiere, indicando di volta in volta quali attrezzature,
apprestamenti e tecnologie intende adottare, preferendo I'individuazione di soluzioni realizzative che per
tecnologia e modalita esecutive espongano il minor numero possibile di lavoratori a situazioni di rischio

per la sicurezza degli stessi.

Opere murarie e cartongessi

Le opere murarie, cartongessi, intonaci e tinteggiature, dovranno essere eseguite mediante I'utilizzo di
ponti su cavalletto per un’altezza massima di 3.50ml. Oltre tale quota, I'appaltatore potra a sua
discrezione utilizzare trabattelli o ponteggi.

Tutte le assistenze murarie agli impianti e alle opere speciaslistiche (elettrici, idrotermosanitari,
cartongessi, serramenti, rivestimenti, ecc), dovranno essere programmate e previste all'interno del
cronoprogramma dell'impresa affidataria, e dovranno essere organizzate privilegiando la dislocazione

spaziale tra le varie imprese dato che le caratteristiche geometriche dell’opera possono favorire tale
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4-

organizzazione delle lavorazioni. Sara obbligo delle imprese esecutrici comunicare il loro arrivo in
cantiere e sara obbligo dell'impresa affidataria verificare il numero delle maestranze delle altre imprese
presenti in cantiere, fornendo di volta in volta eventuali indicazioni sull'utilizzo degli apprestamenti e

divieti sull’'uso delle aree di cantiere.

Manto di copertura

La realizzazione delle opere del manto di copertura potranno avvenire in sicurezza sulla copertura del
nuovo edificio in quanto le pareti perimetrali dell’edificio si estendono per circa 1,80mt oltre il piano di
calpestio della copertura. L'appaltatore dovra comunque verificare che siano installate tutte le protezioni
contro le cadute dall’alto verso l'interno dell’edificio.

Per quanto concerne le lavorazioni in copertura sull’ala dell’edificio tutelato I'impresa dovra effettuare le
stesse mediante l'ausilio dei ponteggi.

L'impresa appaltatrice prima che le imprese esecutrici eseguano le lavorazioni in copertura dovra

verificare:
1. lavvenuta protezione e segnalazione delle superfici non calpestabili

2. che sia stato installato il ponteggio a protezione della porzione di copertura sulla quale si

interverra

3. le modalita e le indicazioni per il tiro in quota dei materiali e il luogo di accatastamento in quota
degli stessi tenendo conto dei carichi massimi ammissibili indicati nel progetto esecutivo delle

strutture

SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

L'appaltatore dovra organizzare le modalita di tiro in quota e movimentazione dei materiali ottimizzando le
quantita di materiale da movimentare e portare ai rispettivi luoghi ove dovranno svolgersi le lavorazioni.
Per quanto concerne l'imbracatura dei carichi I'appaltatore dovra esplicitare nel proprio POS il nominativo
del personale formato e munito di idoneo attestato come esplicitato al successivo Art.13 del presente
PSC. La movimentazione dei carichi all'interno dell’edificio scolastico dovra essere effettuata con 'ausilio

di transapllet.

CADUTA DALL'ALTO

per la riduzione di tale rischio sono stati previsti Dispositivi di Protezione Collettivi quali parapetti,
ponteggi, ponti su cavalletti e trabattelli. Per quanto concerne le aperture sui solai ed altre situazioni
analoghe, I'appaltatore dovra prevedere la chiusura di tali aperture con tavole di legno di idoneo spessore
da inchiodare sulle strutture, segregando, qualora non riesca a garantirlo, il perimetro del foro sia esso

verticale che orizzontale.

INALAZIONE POLVERI

Tale rischio e riscontrabile durante le lavorazioni di demolizioni. Per la riduzione dei rischi derivanti da tali
lavorazioni I'impresa dovra dotare i propri lavoratori dei DPI previsti dalla vigente normativa esplicitando
nel proprio POS le procedure da adottare. Le strutture e le macerie dovranno essere bagnate per evitare

il sollevamento di polveri.
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7-

ELETTROCUZIONE ED ESPLOSIONE
| rischi di elettrocuzione sono riconducibili alle seguenti fonti principali:
» all'installazione dell'impianto elettrico di cantiere e al suo utilizzo durante i lavori
« alle lavorazioni relative alla realizzazione dell'impianto elettrico dell’edificio, per il quale si da
indicazione che l'impianto dovra essere messo in tensione solo previa informazione di tutti i
lavoratori presenti in cantiere.
« Allintercettazione di linee elettriche interrate all'interno dell’area di cantiere.
Per i primi due tali opere dovranno essere realizzate da personale specializzato per la suddetta tipologia
di opere e a seguito della loro realizzazione dovranno essere trasmessi dalla ditta installatrice le rispettive
dichiarazioni di conformita. Per quanto concerne I'impianto di cantiere la dichiarazione di conformita
dovra essere custodita in cantiere. Per quanto concerne l'intercettazione delle linee interrate I'appaltatore
deve prima di effettuare gli scavi verificare le indicazioni riportate nel layout di cantiere, e nel caso in cui
lo scavo da effettuarsi possa interferire con una linea interrata di luce o gas deve comunicarne la
circostanza al sottoscritto CSE il quale, previa verifica della specifica situazione, dovra proporre una

soluzione atta ad evitare che vi possano essere rischi di elettrocuzione e/o esplosione.

INTERFERENZIALI

All'interno del presente Piano di Sicurezza sono state individuate diverse tipologie di rischi interferenziali
per le quali sono state fornite indicazioni all'art.2 e all'art.6 nelle diverse fasi lavorative. Nel presente
paragrafo si riportano sinteticamente i principali rischi interferenziali analizzati e rilevati:

Interferenze esterne all’area e alle attivita di cantiere

» interferenza con le attivita del vicino oratorio

e nonvi é la presenza di altri cantieri

« vi e una linea aerea di collegamento tra i due edifici oggetto dei lavori

« la presenza di alberatiura potrebbe costituire una fonte di rischio durante la movimentazione dei
materiali con la gru. Quando non utilizzata la gru dovra essere tenuta con il bozzello tutto in alto
(vicino al braccio) e su di esso non vi dovra essere ancorato nulla come peraltro previsto dalla
vigente normativa

Interferenze lavorative delle attivita di cantiere

* Realizzazione impianti contestuale alle lavorazioni edili
< Interferenze durante le opere di finitura e serramentistica
< Interferenze durante le lavorazioni in quota
Per la riduzione di tali rischi, nelle singole fasi lavorative riportate all’art.6 sono state fornite le relative
indicazioni e misure da adottare. In linea generale il principio che deve vigere € quello della dislocazione
spaziale e/o temporale delle lavorazioni  oltre al rispetto dei seguenti principi di buona condotta del
cantiere che dovranno prevedere:
¢ Incontri di coordinamento e verifica delle reti sottoservizi in esercizio prima dell’inizio dei lavori
e Programmazione dettagliata dei lavori.
e Selezione di personale operante in cantiere con esplicitazione di specifici corsi di formazione e

addestramento.
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¢ Individuazione di un capo cantiere che segua costantemente e quotidianam  ente il cantiere
durante tutto il corso dei lavori . Tale aspetto & fondamentale per garantire il regolare flusso
di informazioni in cantiere ai vari lavoratori che interverranno per la realizzazione dell'opera. Si

precisa che il non rispetto di tale punto, ai fini del presente Piano di Sicurezza, costituira grave

inadempimento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
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ART. 9. GESTIONE DELLA SICUREZZA

L'appaltatore ed il subappaltatore essendo entrambi “datore di lavoro esecutore” ai fini della sicurezza

nel cantiere, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione dovra considerarli sullo stesso piano e
pertanto avere rapporti diretti con entrambi. Pure con i lavoratori autonomi il C.S.E. dovra avere rapporti
diretti.

In generale l'appaltatore dovra orientare le proprie scelte in merito alla gestione della sicurezza
adottando misure che favoriscano l'impiego di dispositivi di protezione collettivi (DPC) rispetto ai

dispositivi di protezione individuale (DPI)

Prima che un’impresa inizi i lavori, il C.S.E. dovra avere un incontro con il rappresentante dell'impresa in
cantiere al fine di accertarsi che sia in possesso del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e lo
abbia letto. Il C.S.E. dovra richiamare l'attenzione del Rappresentante dell'impresa sui punti piu

importanti del PSC fra cui:
che i lavori incomincino dopo avere installato il cantiere
che la viabilita e gli accessi all’area di cantiere siano quelli indicati nel capitolo 8

N

che siano rispettate le lavorazioni in cui e specificatamente richiesta la loro dislocazione spaziale o

temporale
che solo al termine dei lavori deve avvenire lo smontaggio del cantiere

Il C.S.E. dovra recarsi in cantiere a sua discrezione e in occasione dei sopralluoghi dovra comunque

verificare:
che il cantiere sia installato prima dell'inizio dei lavori
che si verifichi la dislocazione spaziale e temporale delle lavorazioni

che solo al termine dei lavori si esegua lo smontaggio del cantiere
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ART. 10. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO C OMUNE DA PARTE DELLE
IMPRESE DEGLI APPRESTAMENTI, DELLE ATTREZZATURE, DE LLE
INFRASTRUTTURE, DEI MEZZI E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi dovranno avere il diritto contrattuale di utilizzare gl

apprestamenti di cantiere, gli estintori di polvere polivalente, il pacchetto di medicazione.

L'appaltatore dovra consegnare per iscritto ai subappaltatori ed ai lavoratori autonomi gli apprestamenti

con le soggezioni che discrezionalmente riterra necessarie.

La pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria del cantiere, della recinzione e degli apprestamenti

sono a carico dell’'appaltatore

E’ cura dell’appaltatore verificare I'efficienza dell’estintore e provvedere alle eventuali ricariche; & cura

dell'appaltatore controllare il pacchetto di medicazione perché sia sempre completo e ben conservato.

Solo I'appaltatore puo effettuare modifiche a tutti gli apprestamenti, le protezioni provvisorie e/o parapetti

presenti nell’area di cantiere su eventuali richieste di imprese subappaltate o lavoratori autonomi
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ART. 11. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO NONCHE'’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA
L’APPALTATORE, | SUBAPPALTATORI E | LAVORATORI AUTO NOMI INTERESSATI

L'appaltatore dovra esaminare i Piani Operativi di Sicurezza (POS) dei propri subappaltatori, prima che
siano presentati al CSE per la verifica della loro idoneita al fine di eliminare possibili interferenze
operative. A tal riguardo I'appaltatore dovra promuovere un incontro con i subappaltatori interessati. Del

tutto I'appaltatore dovra darne comunicazione sul giornale dei lavori.

Qualora la situazione lo richieda, il CSE, dovra tenere un incontro con le imprese e i lavoratori autonomi
presenti in cantiere al fine di verificare I'attuazione dei POS ed eventuali aggiornamenti da apportare allo
stesso.

Ogni settimana almeno, il CSE, dopo aver ispezionato il cantiere dovra verbalizzare le risultanze del
sopralluogo. Una copia dei suddetti verbali dovra essere conservata in cantiere e resa disponibile per
eventuali verifiche e controlli da parte delle autorita preposte alla vigilanza sulla sicurezza e tutela della

salute dei lavoratori.

Qualora durante le opere un’impresa, sia essa I'appaltatore e/o il subappaltatore, nonché un lavoratore
autonomo dovesse rilevare una situazione di pericolo conseguente ad una interferenza operativa, dovra
promuovere immediatamente un incontro con tutte le imprese e lavoratori autonomi interessati al fine di
determinare il da farsi per rimuovere la situazione di pericolo. Di cid0 deve essere immediatamente
informato il CSE.
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ART. 12. SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

L'appaltatore come obbligato nel capitolo 13 precisera nel suo POS come intende svolgere a sua cura

questi servizi oltre che per se anche per i suoi subappaltatori e lavoratori autonomi. | seguenti riferimenti

telefonici dovranno essere esposti in maniera ben visibile in un cartello nella baracca ricovero e riposo:

Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia 113
CSE (Arch. Michele Todaro) tel. 035-232247

fax. 035-2816935

cell. 329-6826131
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ART. 13. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA ESPLICITARE NEI
POS

L'appaltatore nell’esecuzione dei lavori dovra rispettare le seguenti prescrizioni che dovranno essere

contenute nel proprio POS quale documento integrativo e complementare al presente PSC:

Utilizzo della Gru : per quanto concerne l'utilizzo della gru questa potra essere solo ed esclusivamente

movimentata da personale in possesso di apposito attestato di idoneita rilasciato dalla Scuola Edile o

altri enti abilitati. Analogamente a quanto indicato per il personale autorizzato alla movimentazione della

gru dovra essere svolto idoneo corso con relativo rilascio di attestato d'idoneita per il personale che sara

addetto alle operazioni di imbraco dei materiali. L'appaltatore dovra pertanto indicare nel proprio POS i
nominativi del personale addetto alle operazioni di movimentazione della gru e del personale addetto

all'imbraco dei carichi allegando i relativi attestati di idoneita.

Registro presenze di cantiere : Tale tabella dovra essere affissa a cura dell’appaltatore in baracca di

cantiere. Nella tabella dovranno essere riportate le presenze giornaliere del personale dellimpresa
appaltatrice, sara pertanto onere del capo cantiere riportare ad inizio giornata la presenza del proprio

personale in cantiere:

REGISTRO PRESENZE IN CANTIERE PERSONALE IMPRESA ..o

Nome e )
Impresa Mansione
Cognome

Servizio di Pronto _soccorso, antincendio ed evacuaz ione: L'appaltatore dovra esplicitare come

intende svolgere i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, precisando che
tali servizi saranno in capo all’appaltatore stesso anche per le imprese subappaltatrici. E pertanto
richiesta la presenza costante e quotidiana di un capo cantiere dell'impresa appaltatrice adeguatamente

formato per svolgere tali compiti

Rischi interferenziali _: L'appaltatore dovra esplicitare le misure che intende adottare per ridurre i rischi

interferenziali esterni legati al traffico carrale, pedonale ed in particolar modo con le attivita della scuola.
Per far cio I'appaltatore dovra fare esplicita richiesta alla dirigente dell'istituto scolastico del calendario
con tutte le attivita mattutine e pomeridiane che si svolgeranno nella struttura scolastica. Tale calendario

dovra essere affisso in baracca di cantiere.

Coordinamento con RSPP della scuola _: L’appaltatore, prima di iniziare ogni attivita, dovra concordare

un incontro con il sottoscritto CSE, 'RSPP della scuola e il proprio preposto di cantiere al fine di

coordinare e programmare tutte le attivita cantieristiche.
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Contenuti_del POS in_merito_alle procedure compleme ntari_e di_dettaglio rispetto _al PSC

L'appaltatore dovra esplicitare in modo particolareggiato e operativo ciascuna delle fasi previste nel

programma cronologico di cui all'art.5 consultando sia i subappaltatori sia i lavoratori autonomi. La

procedura complementare dovra essere riportata in una tabella che contenga le seguenti informazioni:

1.

o g > w DN

Sequenza della lavorazioni da effettuarsi

Composizione della squadra che eseguira la lavorazioni e nominativo del capo squadra
Durata stimata della lavorazione

Apprestamenti da utilizzarsi

Macchinari da utilizzarsi

Dpi da utilizzarsi
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ART. 14. REGOLAMENTO DI CANTIERE

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

)

k)

m)

L'impresa, prima di utilizzare un lavoratore, sia esso un trasfertista oppure un nuovo assunto, dovra

attestare per iscritto che gli € stata fatta I'attivita di informazione e formazione

L'impresa, prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo della persona

designata come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L'impresa, prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo del medico competente

da essa nominato

L'impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE,
dovra attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso.
L'impresa dovra inoltre dichiarare d'impegnarsi a non modificare I'attrezzatura nell'assetto per cui &

stata dichiarata idonea all’'uso.

E’' vietato allimpresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio

isolamento.

E’' fatto divieto allimpresa di introdurre in cantiere dispositivi di protezione individuale che non

abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa
E’ fatto divieto all'impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell’attivita lavorativa.

L'impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere (deve essere

fornito di essi I'elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano (L. 292 del 5.3.1963).

Le radiografie strutturali dovranno essere eseguite fuori dall'orario di lavoro e dovra essere ottenuto
il benestare alla loro esecuzione, previa presentazione da parte dell'impresa di una relazione

indicante I'area interessata e le misure di sicurezza previste.
E’ fatto divieto all'impresa di spandere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive

| rifiuti terrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio, ceramico, dovranno essere deposti a cura
dellimpresa, in contenitori metallici nei luoghi di lavoro e portati settimanalmente al deposito di

piazzale.

Il materiale d'imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc.) deve essere rimosso dal luogo di

lavoro a cura dell'impresa.

Le bombole di ossigeno e di gas dovranno essere depositate nella baracca deposito materiali munita
all'esterno di un estintore a polvere polivalente di peso non inferiore a 10 Kg. Le bombole di

ossigeno e di gas dovranno essere portate sul luogo del loro utilizzo mediante gli appositi carrelli.
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n)

0)

p)

a)

s)

B

u)

Le macchine operatrici aventi bracci girevoli (semoventi, escavatori, gru a torre, falconi, derrik, ecc.)
alla fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell’assetto previsto dal

loro costruttore per evitare in caso di vento, shandieramenti e/o urti pericolosi.

L'impresa dovra custodire il deposito delle vernici e diluenti in un locale chiuso a chiave, al di fuori

del quale dovra essere presente un estintore a polvere polivalente di peso non inferiore a 10 Kg.

L'impresa non dovra abbandonare nei luoghi di lavoro latte che abbiano contenuto vernici e materiali

inflammabili.

L'impresa non dovra interrare cavi elettrici e tubazioni prima di aver ottenuto il benestare rilasciato

dietro presentazione dell'indicazione su di una planimetria della loro ubicazione.

Prima di iniziare uno scavo, limpresa deve consultare la planimetria aggiornata relativa
all'ubicazione di cavi elettrici e delle tubazioni interrate. Gli scavi relativi a opere provvisorie
dovranno essere protetti sui due cigli superiori con la stesura di un “nastro vedo” se la loro profondita
e inferiore ai 50 cm. indipendentemente dal loro tipo di “scarpa”. La stessa protezione pud essere
utilizzata anche per scavi con profondita superiore a 50 cm., ma con “scarpa”l/1. Per gli scavi con
profondita superiore a 50 cm. e con “scarpa” piu ripida di 1/1, dovra essere posto sui cigli superiori

un parapetto di tipo normale per un’adeguata protezione.

L'impresa non puo interrompere con scavi, depositi di materiali 0 mezzi, i passaggi pedonali o di
mezzi operativi, senza avere ottenuto il benestare richiesto dietro la presentazione di una richiesta

scritta e circostanziata.

L'impresa dovra utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere conformemente
alle istruzioni d’'uso del costruttore, non dovra modificarle e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza,
dovra far effettuare la manutenzione e le riparazioni secondo le istruzioni del costruttore del

macchinario.

L'impresa dovra impedire che vengano accesi fuochi nei locali chiusi, nei locali aperti o nei piazzali

ove esistano apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali inflammaubili.

L'impresa dovra partecipare alle riunioni con il coordinatore della esecuzione e con tutte le altre
imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, per la cooperazione e il coordinamento delle attivita,
nonché la reciproca informazione. Sara inoltre cura delle imprese appaltatrici e subappaltatrici tenere

in cantiere la seguente documentazione:

= POS
= PSC
= Numeri telefonici di cui al capitolo 12

= Nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
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= Nominativi dei lavoratori incaricati nell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo
soccorso, corredati da appositi attestati

= Denuncia impianto messa a terra

» Certificazione CE delle macchine e delle attrezzature utilizzate in cantiere

= Copia del libro matricole con evidenziati i nominativi dei dipendenti impiegati in cantiere

= Copie del Registro infortuni

= Dichiarazione dell'organico medio annuo
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FIRME:

Il committente e/o il responsabile dei lavori

Il coordinatore della sicurezza

Le ditte incaricate
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